

TOP 5:

Amtliche Mitteilungen und Bericht der Verwaltung

Anfrage: IG Forstweg

1. Wann und von wem wurde die Ausschreibung für die vom Rat beschlossenen Straßenreparaturen erstellt?

Antwort:

Die Ausschreibungsunterlagen werden derzeit von Sweco erstellt.



TOP 5:

Amtliche Mitteilungen und Bericht der Verwaltung

Anfrage: IG Forstweg

2. Wann wird das Ergebnis der Ausschreibung der Öffentlichkeit vorgestellt?

Antwort:

*Das Ausschreibungsergebnis ist **nicht** öffentlich. Schutz des Auftragnehmers in Bezug auf Kalkulation usw.*

Die Verwaltung handelt entsprechend der Hauptsatzung.

→ Bericht des Ausschreibungsergebnisses an den Verwaltungsausschuss.



TOP 5:

Amtliche Mitteilungen und Bericht der Verwaltung

Anfrage: IG Forstweg

3. Wann werden die Arbeiten beginnen?

Antwort:

- *Derzeit sind sehr hohe Baupreise im Markt. Deshalb wird ein möglichst langes Baufenster gewählt!*
- *Vor Baubeginn werden die Anlieger umfassend über die Medien (Zeitung + Internet) informiert.*
- *Die einzelne Baumaßnahme in der jeweilige Straße wird voraussichtlich jeweils 2-3 Wochen dauern.*



	Mai 19	Jun 19	Jul 19	Aug 19	Sep 19	Okt 19	Nov 20	Dez 19	Jan 20
Baugrund- und Asphaltuntersuchung	[Grey bar from May 19 to Jun 19]								
Erstellung Ausschreibungsunterlagen	[Light blue bar from Jun 19 to Jan 20] Planung, Ausschreibung								
Angebotsbearbeitung / Auftragsvergabe	[Grey bar from Jul 19 to Aug 19]								
Vorlauf, Bauvorbereitung	[Purple bar from Aug 19 to Sep 19] Vorlauf								
Straßen in Hanstedt*	[Blue bar from Sep 19 to Oct 19] ca. 4-6 Wochen								
Straßen in Schierhorn*	[Green bar from Oct 19 to Nov 20] ca. 3-4 Wochen Bauausführung								
Straßen in Ollsen, Nindorf*	[Blue bar from Nov 20 to Dec 19] ca. 2-3 Wochen								
Straße in Quarrendorf*	[Light green bar from Dec 19 to Jan 20] ca. 2-3 Wochen								

 = Terminvarianz

Aufgrund der momentanen Lage auf dem Markt ist es angeraten, den Firmen ein großes Zeitfenster anzubieten. Zeitliche Flexibilität ermöglicht kalkulatorisch trotz hoher Auslastung der Bieter ein für den Auftraggeber wirtschaftliches Angebot.

* Reihenfolge der Abarbeitung nur beispielhaft



TOP 5:

Amtliche Mitteilungen und Bericht der Verwaltung

Anfrage: IG Forstweg

4. Wann wird voraussichtlich im Ausschuss Umwelt, Planen und Bauen öffentlich darüber beraten, welche Straßen in 2020 instandgesetzt werden sollen?

Antwort:

Spätestens im Zuge der Haushaltsberatungen.



TOP 5:

Amtliche Mitteilungen und Bericht der Verwaltung

Anfrage: RM Koeplin

1. Wie weit ist die Vergabe für den Auftrag zur Sanierung der Gemeindestraßen?

Antwort:

Siehe Anfrage IG Forstweg



TOP 5:

Amtliche Mitteilungen und Bericht der Verwaltung

Anfrage: RM Koeplin

1. Wie sieht die Planung der OD Nindorf aus?
Zeit und welche Bereiche?

Antwort:

- *Erstes Gespräch mit dem Land wurde am 05.04.2019 geführt.*
- *Beim Land sind die Mittel für die Sanierung in 2022 eingeplant.
!!! Zeitgleich zur Sanierung der OD Schätzendorf!!!*
- *Vorplanung wir Anfang 2020 erwartet. Vorstellung in den Gremien.*
- *Danach Gespräche und Beschluss über die OD-Vereinbarung.*
- *Planfeststellung in 2021.*




TOP 5:

Amtliche Mitteilungen und Bericht der Verwaltung

Anfrage: RM Koeplin

Ergebnisse des Vorgesprächs:

1. Generalentwässerungsplan für Nindorf sichten und auf die OD Nindorf anpassen.
2. Einseitiger Gehweg auf der Westseite
3. Einmündungsbereich Buursod betrachten.



TOP 5:


Amtliche Mitteilungen und Bericht der Verwaltung

Anfrage: RM Koeplin

Ergebnisse des Vorgespräches:

4. Neuordnung Vorplatz Grillhus
Grillhus
5. Erstellen von barrierefreien Bushaltestellen und Verlegung eines Standortes Richtung Schätzendorf
6. Betrachten der Engstelle Scheune (Denkmalschutz)
7. Querungshilfen an den Ortseingängen

Bisher **nicht in der Planung** des Landes ist die L 216 Richtung Garlstorf!!!



TOP 5:

Amtliche Mitteilungen und Bericht der Verwaltung

Anfrage: RM Koeplin

Wie weit sind die Gespräche mit dem Eigentümer von dem Weg über die Aue von Nindorf nach Hanstedt, damit die Brücke gebaut werden kann?

Antwort:

Der Eigentümer ist informiert. Eine Vereinbarung über die Unterhaltung des Weges liegt zur Unterschrift vor.

Hinweis:

*Es gibt einen Sperrvermerk in der Haushaltssatzung!
Diesen kann nur der VA auf Antrag aus den Gremien aufheben.*

